

# Projets en pré-approvisionnement

Projet	Modèle	Acquisition CPC-CT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution des contrats	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
--------	--------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------	---

## TRANSPORT EN COMMUN

*/**Prolongement de la ligne de métro de Scarborough — Stations, voie ferrée, systèmes	À déterminer	Octroyé	Printemps-été 2021	Automne 2021	Printemps 2023	Toronto	De 2 à 4 G\$
**Prolongement de la ligne de métro Yonge North	À déterminer	Octroyé	Automne 2021	Printemps 2022	Automne 2023	Région de Toronto-York	> 5 G\$
*Travaux de génie civil, stations et tunnels pour le tronçon Nord de la Ligne Ontario	CCF	Octroyé	Printemps 2022	Automne 2022	Printemps 2024	Toronto	> de 3 G\$
*/**Prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown	À déterminer	Octroyé	À déterminer	À déterminer	À déterminer	Toronto	De 2 à 4 G\$

\*Veuillez aussi consulter le tableau « Projets au stade de l'approvisionnement actif » ci-après pour un aperçu des ensembles de contrats pour la Ligne Ontario, le prolongement de la ligne de métro Scarborough et le prolongement vers l'ouest du TLR qui sont sur le marché à l'heure actuelle.

\*\*YNSE/SSE/ECWE : IO et Metrolinx continuent de déterminer les stratégies optimales spécifiques de conditionnement des contrats.

## TRANSPORTS

Autoroute 3	CCF	Sur le marché	Mai 2021	Octobre 2021	Été 2022	Ville d'Essex à Leamington	< 200 M\$
Autoroute 17	CCF	Printemps 2021	Été-automne 2021	Hiver-printemps 2022	Hiver 2023	Arnprior à Renfrew	De 200 M\$ à 499 M\$

## JUSTICE

Centre de détention de Quinte	CF	Printemps 2021	Été 2022	Été 2023	2024	Napanee	< 200 M\$
Complexe correctionnel de l'Est de l'Ontario	CCFE	Octroyé	Été 2022	Été 2023	2024	Kemptville	De 200 M\$ à 499 M\$
Complexe correctionnel de Brockville et Centre correctionnel et de traitement de la vallée du Saint-Laurent	CCF	Printemps 2021	Été 2022	Printemps 2023	2024	Elizabethtown-Kitley	De 200 M\$ à 499 M\$

Projet	Modèle	Acquisition CPC-CT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution des contrats	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
<b>*SOINS DE SANTÉ</b>							
Centre des sciences de la santé de Kingston — Réaménagement de l'hôpital général de Kingston	CCF	Octroyé	Automne 2021	Hiver 2022	2022	Kingston	De 500 M\$ à 1 G\$
Réaménagement général de Trillium Health Partners — Centre de santé Queensway	CF	Octroyé	Automne 2021	Été 2022	2023	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Centre de toxicomanie et de santé mentale — Réaménagement de la phase 1D	CCF	Octroyé	Automne 2021	Printemps 2022	2023	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Association des soins de santé de Quinte — Réaménagement de l'hôpital Memorial du comté de Prince Edward	CF	S.O.	Printemps 2022	Automne 2022	2023	Picton	< 200 M\$
Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko — Réaménagement du Health Campus	CCF	DP close	Été 2022	Hiver 2023	2024	Moosonee/ Moose Factory	De 200 M\$ à 499 M\$
Réaménagement du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa	CCFE	Été 2021	Automne 2022	Printemps 2023	2024	Ottawa	> 2 G\$
Réaménagement général de Trillium Health Partners — Hôpital de Mississauga	CCFE	Octroyé	Hiver 2022	Automne 2022	2023	Mississauga	> 2 G\$
Lakeridge Health — Réaménagement de l'hôpital Bowmanville	CCF	Hiver 2022	Hiver 2023	Été 2023	2024	Bowmanville	De 500 M\$ à 1 G\$
Hôpital général de North York — Réaménagement des soins pour les malades hospitalisés	CCF	Hiver 2022	Printemps 2023	Automne 2023	2024	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Collingwood General and Marine — Réaménagement de l'hôpital	CF	S.O.	Printemps 2023	Automne 2023	2024	Collingwood	De 200 M\$ à 499 M\$
Hamilton Health Sciences — Réaménagement de l'hôpital Juravinski	CCF	2022	Automne 2023	Printemps 2024	2025	Hamilton	> 1 G\$
Système de santé William Osler — Nouvel hôpital pour malades hospitalisés Peel Memorial	CCF	Été 2021	Automne 2022	Printemps 2023	2023	Brampton	De 500 M\$ à 1 G\$
Hôpital régional de Windsor — Nouvel hôpital de soins actifs de Windsor-Essex	CCFE	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Windsor	> 1 G\$
The Hospital for Sick Children — Projet Horizon	CCFE	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Toronto	> 2 G\$
Lakeridge Health — Réaménagement général	À déterminer	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	À déterminer	À déterminer
Réaménagement général du Réseau de santé de Scarborough	À déterminer	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Toronto	À déterminer

Projet	Modèle	Acquisition CPC-CT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution des contrats	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
Hotel-Dieu Grace Healthcare — Augmentation du nombre de lits pour patients hospitalisés en santé mentale	À déterminer	À déterminer	> 5 ans	> 5 ans	> 5 ans	Windsor	< 200 M\$

\*Le ministère de la Santé continue de revoir l'échéancier et les coûts de chaque projet à la lumière de la réponse à la COVID-19 et du travail de rétablissement en cours de la province.

Projet	Modèle	Acquisition CPC-CT	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution des contrats	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
<b>CENTRES DE TRAITEMENT POUR ENFANTS</b>							
Centre de traitement intégré du CHEO — 1lieupourallermeieux	À déterminer	À déterminer	À déterminer	À déterminer	À déterminer	Ottawa	De 200 M\$ à 499 M\$

## Projets au stade de l'approvisionnement actif

Projet	Modèle	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution des contrats	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
<b>TRANSPORT EN COMMUN</b>						
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Lakeshore East — Corridor Central	CF	Août 2017	Avril 2018	Automne 2021	Toronto	De 100 M\$ à 200 M\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Gare Milton GO	CCF	Novembre 2017	Avril 2018	Été 2021	Milton/ Mississauga	< 100 M\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Corridor Lakeshore West	CCF	Décembre 2017	Avril 2018	Été-automne 2021	Région de Halton/Toronto	De 200 M\$ à 500 M\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : OnCorr	CCEE	Mars 2018	Mai 2019	2022	Région du Grand Toronto et Hamilton	> 10 G\$
Expansion du service ferroviaire de GO Transit : Projet de rénovation de la gare Union	Alliance	Octobre 2019	Février 2020	Automne 2021	Toronto	De 500 M\$ à 1 G\$
Aménagement du tunnel pour le prolongement de la ligne de métro Scarborough	CCF	Mars 2020	Août 2020	Mai 2021	Toronto	> 1 G\$

Aménagement du tunnel pour le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown	CCF	Mars 2020	Août 2020	Mai 2021	Toronto	> 1 G\$
Ligne Ontario — Matériel roulant, systèmes et services d'exploitation et d'entretien	CCFEE	Juin 2020	Décembre 2020	Automne 2022	Toronto	> 2 G\$
Ligne Ontario – Travaux de génie civil, stations et tunnel pour le tronçon sud	CCF	Juin 2020	Décembre 2020	Automne 2022	Toronto	> 4 G\$

## JUSTICE

Complexe correctionnel de Thunder Bay	CCFE	Juillet 2018	Mars 2021	2022	Thunder Bay	De 500 M\$ à 1 G\$
Phase 2 de l'élargissement du palais de justice de Brampton et du centre de libération sous caution de la région de Toronto	CCF	Janvier 2020	Août 2020	Printemps 2021	Brampton/Toronto	< 200 M\$

Projet	Modèle	Publication de la DQ	Publication de la DP	Exécution des contrats	Lieu	Estimation du total des dépenses en immobilisations
--------	--------	----------------------	----------------------	------------------------	------	---

## SOINS DE SANTÉ

Hamilton Health Sciences — Hôpital West Lincoln Memorial	CCF	Novembre 2020	Été 2021	2022	Grimsby	De 200 M\$ à 499 M\$
Santé Niagara — Projet d'aménagement du nouvel hôpital de South Niagara	CCFE	Février 2021	Automne 2021	2022	Niagara	> 1 G\$

## CENTRES DE TRAITEMENT POUR ENFANTS

Centre de traitement pour enfants Grandview	CCF	Septembre 2020	Mai 2021	Printemps 2022	Ajax	< 200 M\$
---	-----	----------------	----------	----------------	------	-----------

## Projets en cours de planification

Le gouvernement a également annoncé plusieurs projets qui sont au début du processus de planification. Les détails, notamment le mode d'exécution, le calendrier et le champ d'application, sont encore en cours de détermination.

### Transport en commun

- Prolongement de la ligne 4 (Sheppard East) du métro

### Transports

- Garden City Skyway

### Centres de traitement pour enfants

- Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent




### Soins de santé

- Hôpital du district de Lake of the Woods (Kenora) — Projet de réaménagement
- Muskoka Algonquin Healthcare (Bracebridge et Huntsville) — Projets de réaménagement des hôpitaux
- Hôpital Stevenson Memorial (Alliston) — Projet de réaménagement
- Hôpital Hotel Dieu Shaver (St Catharines)
- Hôpital de Markham Stouffville — Réaménagement du site d'Uxbridge
- Unity Health Toronto — Réaménagement du centre de santé St Joseph
- Centre des sciences de la santé de London — Élargissement de la greffe de cellules souches
- Centre de santé South Bruce Grey — Projet de réaménagement de la phase 1 du site de Kincardine

### Travaux publics

- Tour à bureaux Grosvenor

### Glossaire

	Le contenu de l'encadré rouge représente les nouveaux projets.
	Les bordures bleues représentent des informations actualisées sur les approvisionnements ou des informations sur les coûts d'investissement estimés.
	Le contenu de l'encadré vert représente les projets qui sont passés à de nouvelles phases.

CF : Construction, financement

DCF : Conception, construction, financement

CCFE : Conception, construction, financement, entretien

CCFEE : Conception, construction, financement, exploitation, entretien

CCEE : Conception, construction, exploitation, entretien

DQ : Demande de qualifications

DP : Demande de propositions

CPC : Consultant en planification et conception

CT : Conseiller technique

ÀD : À déterminer