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Le présent rapport fournit un résumé du processus d’approvisionnement pour la phase 1 du projet de tour des 

patients à l’Hôpital général d’Etobicoke et illustre comment le recours au modèle de diversification des modes de 

financement et d’approvisionnement (DMFA) a assuré l’utilisation optimale des ressources.

hh Infrastructure Ontario

Infrastructure Ontario (IO) est un organisme de la Couronne appartenant à la province de l’Ontario qui offre un large 

éventail de services pour soutenir les initiatives du gouvernement ontarien afin de moderniser l’infrastructure et 

les biens immobiliers publics et d’en maximiser la valeur. Les projets réalisés par IO sont orientés par cinq grands 

principes, à savoir la transparence, la responsabilisation, l’optimisation des ressources, la propriété et le contrôle 

publics et l’intérêt public, lesquels sont primordiaux.  

hh Diversification des modes de financement et d’approvisionnement en Ontario

IO mène à bien des projets d’infrastructure publique en recourant à un modèle de réalisation des projets appelé la 

« diversification des modes de financement et d’approvisionnement (DMFA) ». Le modèle de DMFA a recours au 

savoir-faire des secteurs privé et public dans une structure unique qui transfère au partenaire du secteur privé le 

risque découlant des hausses de coûts et des retards d’échéances habituellement associés au modèle traditionnel 

de réalisation des projets. L’objectif de cette approche de DMFA est de réaliser un projet en respectant les délais et 

les budgets établis et à offrir des économies réelles au secteur public. 

Tous les projets dont les coûts sont supérieurs à 100 millions de dollars sont évalués pour déterminer s’ils pourraient 

être réalisés au moyen de l’approche de DMFA. La décision d’aller de l’avant avec un modèle de réalisation DMFA 

est fondée sur des considérations qualitatives (p. ex taille et complexité du projet) ainsi que sur une évaluation 

quantitative. L’évaluation quantitative, appelée Optimisation des ressources, sert à déterminer si le modèle de 

réalisation DMFA permettra d’optimiser les ressources pour le public comparativement au modèle de réalisation 

traditionnel du secteur public. L’analyse de l’optimisation des ressources compare les coûts totaux de la réalisation 

du projet selon les deux modèles d’exécution, soit le modèle traditionnel et le modèle de DMFA.

hh Optimisation des ressources 

L’évaluation de l’optimisation des ressources pour la phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général 

d’Etobicoke indique que le modèle de DMFA procure une économie estimative de 12,8 % (41,7 millions de dollars) 

comparativement au mode traditionnel de réalisation.

I.	 RÉSUMÉ
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hh Examen externe 

Dans le cadre du processus d’approvisionnement et de l’évaluation de l’optimisation des ressources, les services de 

trois parties externes ont été retenus par IO :

`` Les services de Deloitte LLP ont été retenus pour effectuer l’évaluation de l’optimisation des ressources;

`` SEG Management Consultant Inc. a agi en qualité de surveillant de l’équité pour le projet; et

`` Stantec a fait office de conseiller technique pour le projet.

I.	 RÉSUMÉ
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II.	 POINTS SAILLANTS DU PROJET

hh Phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke

Objectif

La phase 1 du projet de tour des patients, qui comprend la construction d’une 
nouvelle aile de quatre étages, ajoutera une superficie d’environ 250 000 pieds carrés à 
l’installation existante et prendra en charge les services dont la collectivité d’Etobicoke  
a le plus instamment besoin. 

Responsable du projet William Osler Health System

Partenaire privé Etobicoke Healthcare Partnership

Emplacement Etobicoke

Type de projet Conception-Construction-Financement-Entretien  

Type d’infrastructure Soins de santé

Valeur du contrat 330 millions de dollars

Période de construction 2016 à 2018

Durée de l’accord relatif  
au projet

30 ans

Optimisation des 
ressources prévue (valeur 
actuelle)

41,7 millions de dollars (12,8 %)

hh Contexte

Le William Osler Health System est un système hospitalier « agréé avec mention d’honneur » qui dessert 1,3 

million de résidents de Brampton, d’Etobicoke et des agglomérations voisines dans le réseau local d’intégration 

des services de santé (RLISS) du Centre-Ouest. Les services d’urgence d’Osler sont parmi les plus occupés au 

Canada et sa salle de travail et d’accouchement est une des plus grandes de la province. La fondation du William 

Osler Health System établit et entretient des relations afin de recueillir des fonds pour appuyer les priorités du 

William Osler Health System en matière de capital, d’éducation et de recherche à l’Hôpital municipal de Brampton, 

Avec l’aimable autorisation de HDR Architecture Associates, Inc.
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II.	 POINTS SAILLANTS DU PROJET

à l’Hôpital général d’Etobicoke et au nouveau Centre Memorial de Peel pour les services intégrés de santé et de 

mieux-être. 

hh Objectifs

Par l’entremise du plan Pour un avenir meilleur, la province investit dans des projets de soins de santé qui 

permettront aux Ontariens d’avoir accès à des soins de santé de qualité près de chez eux. 

hh Portée du projet

La phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke, qui comprend la construction d’une 

nouvelle aile de quatre étages, ajoutera une superficie d’environ 250 000 pieds carrés à l’installation existante et 

prendra en charge les services dont la collectivité d’Etobicoke a le plus instamment besoin. Caractéristiques du 

projet :

`` un plus grand service d’urgence ultra moderne pour mieux répondre aux besoins en soins d’urgence de 
qualité de la collectivité;

`` une unité de soins intensifs / soins cardiaques étendue dont la superficie est environ quatre fois plus grande 
que l’installation actuelle;

`` des chambres plus spacieuses pour les patients, remplies de lumière naturelle, offrant l’intimité et l’espace 
nécessaires pour accueillir les membres de la famille;

`` une unité des soins de santé maternelle et néonatale comprenant des salles d’accouchement et une 
pouponnière spécialisée de niveau II pour les patientes aux prises avec des complications ne mettant pas la 
vie en danger;

`` une unité de procédures ambulatoires comportant des salles d’intervention/d’opération, des zones de 
préparation et de rétablissement pré et post-opératoire et des espaces cliniques dédiés, y compris une 
clinique de soins respiratoires.

La phase 1 du projet de tour des patients mettra l’accent sur des éléments de conception et de construction 

durables conformes à la certification LEEDMD (Leadership in Energy and Environmental Design) niveau Argent. Les 

immeubles respectant cette certification mettent l’accent sur la mise en place d’environnements intérieurs sains, la 

réduction des gaz à effet de serre et l’utilisation efficiente de l’énergie, de l’eau et des autres ressources.

hh Avantages économiques et création d’emplois

La phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke représente une avenue de développement 

économique importante pour les fournisseurs et entrepreneurs locaux. Au plus fort des travaux de construction, 

Etobicoke Healthcare Partnership estime que plus de 300 travailleurs s’activeront sur le chantier tous les jours.
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L’évaluation de l’optimisation des ressources pour le projet 
de l’Hôpital général d’Etobicoke révèle que les économies 
de coûts devraient s’élever à : 

	
41,7 millions de dollars

	
(12,8 %)

Son évaluation est fondée sur la méthodologie décrite dans le document intitulé Assessing Value for Money: A 

Guide to Infrastructure Ontario’s Methodology, accessible à l’adresse www.infrastructureontario.ca.

hh Concept de l’optimisation des ressources 

L’analyse de l’optimisation des ressources compare les coûts totaux du projet évalués rajustés en fonction des 

risques, en dollars actuels, au même stade de réalisation, en vertu des deux modèles de réalisation : le modèle 

traditionnel (conception-soumission-construction) et le modèle de DMFA.

MODÈLE 1 :
Modèle traditionnel de « conception-soumis-
sion-construction » (comparateur du secteur 
public ou « CSP »)

MODÈLE 2 :
Modèle de DMFA

Coûts estimés qui auraient été engagés par le 

secteur public pour réaliser le projet d’infrastructure 

conformément au modèle de réalisation traditionnel. 

Coûts totaux rajustés en fonction des risques, qu’on 

appelle aussi Comparateur du secteur public ou 

coûts du CSP.

Coûts estimés qui auraient été engagés par le 

secteur public pour réaliser le même projet en 

fonction de spécifications identiques au moyen du 

modèle de réalisation de DMFA. 

Coûts totaux rajustés en fonction des risques, qu’on 

appelle aussi les coûts de DMFA.

{Coûts du CSP – Coûts du modèle de DMFA ou Optimisation des ressources en % =                                         }
La différence entre les coûts totaux associés au CSP et les coûts totaux estimés de la DMFA représente 

l’optimisation des ressources. L’optimisation des ressources est atteinte lorsque le coût de réalisation en vertu du 

modèle de DMFA est inférieur à celui du CSP.

III.	OPTIMISATION DES RESSOURCES

(Coûts du CSP – Coûts  

du modèle de DMFA)

Coûts du CSP

Optimisation des ressources en $=
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hh Calcul de l’optimisation des ressources – Données et hypothèses  

L’optimisation des ressources est évaluée et précisée tout au long du processus d’approvisionnement pour tenir 

compte de l’information mise à jour et des coûts réels de la soumission liée à la phase 1 de la tour des patients à 

l’Hôpital général d’Etobicoke. Tous les coûts et les risques indiqués dans le présent rapport sont exprimés en valeur 

actuelle et ont été actualisés en termes de valeur actuelle. 

L’évaluation de l’optimisation des ressources se fonde sur un certain nombre de données de d’hypothèses, y 

compris les suivantes :

ÐÐ 1.	 Coûts de base du projet

ÒÒ 1.1.	 Coûts de base ajustés (conception, construction, cycle de vie et entretien)

ÒÒ 1.2.	 Coûts de financement

ÐÐ 2.	 Coûts accessoires du modèle de DMFA

ÐÐ 3.	 Risques retenus

1. Coûts de base du projet 

bb 1.1. Calcul des coûts de base

Modèle de réalisation traditionnel (CSP) Modèle de réalisation de DMFA 

Coûts de base ajustés en 
fonction des facteurs suivants :

($) Coûts de base ajustés en 
fonction des facteurs suivants :

($)

Facteur d’innovation S.O. Facteur d’innovation  �pour la 
construction

Coûts de base ajustés Coûts de base ($) +/- 
Ajustements

Coûts de base ajustés Coûts de base ($) +/- 
Ajustements

Économies prévues/(Coûts) dans les coûts de base selon le modèle de DMFA	 CSP – DMFA

Les coûts de base dans ce scénario incluent les coûts de conception et de construction. Lors de l’estimation des 

coûts de base, IO se fie à des consultants externes en estimation de coûts pour estimer les coûts du projet. Cette 

estimation constitue le point de départ pour les modèles du CSP et de DMFA. Ces coûts sont ensuite rajustés en 

fonction de ce qui suit :

`` Un facteur d’innovation – la méthodologie de l’optimisation des ressources englobe un facteur d’innovation 
qui reconnaît que les coûts de base du modèle de DMFA seront inférieurs à ceux du modèle de CSP pour les 
raisons suivantes :

`` �l’utilisation de spécifications axées sur le rendement pour les projets de DMFA permet aux entrepreneurs 
d’examiner d’autres façons innovantes de réaliser un projet, de sorte que les coûts du projet sont inférieurs 
comparé au modèle de réalisation traditionnel qui recourt à des spécifications plus normatives;

`` un environnement concurrentiel accru pour les projets de DMFA qui a occasionné des réductions de coûts.

III.	OPTIMISATION DES RESSOURCES
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bb 1.2. Coûts de financement

Modèle de réalisation traditionnel (CSP) Modèle de réalisation de DMFA  

Coûts de financement Coûts de financement 
notionnels du secteur 
public 

Coûts de financement Coûts de financement 
du secteur privé

Économies estimées / (Coûts) découlant du financement en vertu du modèle de DMFA  	 CSP – DMFA

Un des éléments courants du modèle de DMFA est le recours au financement du secteur privé pendant une partie 

de la période du projet, voire toute la durée du projet. Dans le cadre du modèle de réalisation traditionnel, le secteur 

public fait des paiements progressifs tout au long de la construction. Tandis que dans le cadre du modèle de DMFA, 

le gouvernement paie une partie des coûts de construction lors des travaux de construction en guise de paiements 

provisoires et/ou paie le montant complet à la fin de la période de construction. Les coûts de financement sont 

indiqués comme suit :

`` Modèle de réalisation traditionnel ou CSP – le secteur public engage de façon hypothétique un « coût de 
renonciation » pour avoir payé plus tôt comparé au modèle de DMFA. Le coût de financement notionnel du 
secteur public est calculé au coût provincial actuel d’emprunt ou au coût moyen pondéré du capital. Ce coût 
est aussi reflété dans le taux d’actualisation utilisé pour évaluer et comparer les coûts du projet.

`` Modèle de réalisation selon la DMFA – la partie du secteur privé emprunte aux taux de financement du 
secteur privé pour payer les coûts du projet lors de la construction et reporte ce financement jusqu’au 
remboursement intégral par le secteur public. Ce coût de financement du secteur privé est finalement 
transmis au secteur public comme coût et reflété dans le modèle de DMFA.

2. Coûts accessoires du modèle de DMFA 

Modèle de réalisation traditionnel (CSP) Modèle de réalisation de DMFA  

Coûts auxiliaires de la DMFA S.O Coûts auxiliaires de la DMFA  �coûts de la DMFA

Économies estimées / (Coûts) du financement selon le modèle de DMFA 	 CSP – DMFA

Des coûts importants sont associés à la planification et à la réalisation d’un grand projet complexe. La méthodologie 

d’optimisation des ressources quantifie les frais accessoires marginaux découlant du modèle de réalisation DMFA 

seulement. Les frais accessoires généralement engagés comprennent les coûts afférents aux services juridiques, 

aux marchés financiers, à l’équité, aux transactions et aux services d’IO. 

3. Risques retenus

Modèle de réalisation traditionnel (CSP) Modèle de réalisation de DMFA  

Risques retenus  coûts du CSP Risques retenus  �coûts de la DMFA

Économies estimées / (Coûts) des risques retenus selon le modèle de DMFA	 CSP – DMFA

III.	OPTIMISATION DES RESSOURCES
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Pour bien comprendre l’évaluation globale de l’optimisation des ressources, il faut saisir les concepts du transfert 

et de l’atténuation des risques. Pour estimer et comparer les coûts totaux associés à la réalisation d’un projet selon 

le modèle traditionnel, d’une part, et le modèle de DMFA, d’autre part, il faut déterminer et chiffrer avec exactitude 

les risques encourus par le secteur public (soit les « risques retenus »). Des précisions sur la façon dont les risques 

retenus sont déterminés et chiffrés figurent dans le document intitulé Assessing Value for Money: A Guide to 

Infrastructure Ontario’s Methodology, accessible à l’adresse www.infrastructureontario.ca.

Les risques du projet sont définis comme des événements potentiellement néfastes et susceptibles d’avoir des 

répercussions directes sur les coûts du projet. Dans la mesure où le secteur public assume ces risques dans le 

cadre des deux modèles de réalisation, ils sont inclus dans les coûts estimatifs du projet en vertu des modèles 

de CSP et de DMFA en tant que « risques retenus ». Les risques retenus selon le modèle de DMFA sont inférieurs 

aux risques retenus par le secteur public dans le cadre du modèle de CSP. Cette observation reflète le transfert 

de certains risques du projet du secteur public au secteur privé et la répartition appropriée des risques entre les 

secteurs public et privé selon la partie la plus apte à gérer, à atténuer, voire à éliminer les risques afférents au projet.

À la suite d’une évaluation exhaustive des risques, voici des exemples des principaux risques du projet qui ont été 

transférés à Etobicoke Healthcare Partnership dans le cadre de l’accord relatif au projet, ou qui ont été atténués : 

`` Calendrier du projet – risque associé à une période de construction prolongée et entraînant un coût  
total plus élevé. 

`` Évolution de la portée lors de la construction (à la demande du maître d’ouvrage) – risque que la portée des 
travaux soit changée par le maître d’ouvrage lors de la construction.

`` Diligence raisonnable (par le maître d’ouvrage en vue de la soumission dans la DP) – risque qu’un niveau 
insuffisant de diligence raisonnable soit appliqué et communiqué aux promoteurs, donnant lieu à une 
tolérance au risque réduite et à un prix offert plus élevé.

`` Gestion de la qualité – risque associé à l’atteinte de normes et de codes de conception au rendement des 
actifs à long terme.

hh �Optimisation des ressources pour la phase 1 du projet de tour des patients  
à l’Hôpital général d’Etobicoke

L’évaluation de l’optimisation des ressources pour la phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général 

d’Etobicoke indique que le modèle de DMFA procure une économie estimative de 12,8 % (41,7 millions de dollars) 

comparativement au mode traditionnel de réalisation.

III.	OPTIMISATION DES RESSOURCES
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Modèle de réalisation traditionnel 
(CSP)

Millions de 
dollars, valeur 
actuelle

Modèle de réalisation de DMFA Millions de 
dollars, valeur 
actuelle

I.	� Coûts de base du projet  
(Coûts de base ajustés + Financement)

220,30 $ I.	� Coûts de base du projet  
(Coûts de base ajustés + Financement)

263,30 $

II.	 Coûts accessoires du modèle de DMFA S.O. II.	 Coûts accessoires du modèle de DMFA 5,5 $

III.	Risques retenus 105,1 $ III.	Risques retenus 14,8 $

Total 325,4 $ Total 283,7 $

Optimisation des ressources estimée (différence de coûts)	 41,7 $

Économies estimées en pourcentage	 12,8 %
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hh Examen externe 

Deloitte LLP a réalisé l’évaluation de l’optimisation des ressources pour le projet. Cette évaluation montre que le 

modèle de DMFA permet de réaliser des économies estimées à 12,8 % comparativement à ce que coûterait le 

projet s’il était exécuté selon le modèle traditionnel de réalisation (voir la lettre à la page 15).

SEG Management Consultant Inc. a agi en qualité de surveillant de l’équité pour le projet. Cette société a examiné 

et contrôlé les communications, les évaluations et les processus de prise de décision associés au projet afin 

de veiller au respect des principes d’impartialité, d’équité, d’objectivité, de transparence et au maintien d’une 

documentation adéquate tout au long du processus. P1 Consulting atteste que ces principes ont été respectés tout 

au long du processus d’approvisionnement (veuillez vous reporter à la lettre de la page 16). 

III.	OPTIMISATION DES RESSOURCES
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hh Points saillants de l’accord relatif au projet

L’accord relatif au projet conclu entre IO, le William Osler Health System et Etobicoke Healthcare Partnership définit 

les obligations et les risques de toutes les parties concernées. Les points saillants liés aux modalités de construction 

sont les suivants :

`` Certitude du prix du contrat – un contrat au prix fixe de 330 millions de dollars (sans tenir compte de l’inflation) 
visant la conception, la construction, le financement et l’entretien de la phase 1 du projet de tour des patients 
à l’Hôpital général d’Etobicoke. Tous les coûts supplémentaires découlant d’un dépassement de calendrier 
attribuable à Etobicoke Healthcare Partnership ne seront pas couverts par la province. 

`` Calendrier, achèvement et retards du projet – Etobicoke Healthcare Partnership s’est engagé à atteindre 
le stade d’achèvement substantiel du projet d’ici 2018. L’échéancier ne peut être modifié que dans des 
circonstances très restreintes, conformément à l’accord relatif au projet. Etobicoke Healthcare Partnership a 
l’obligation d’atténuer l’incidence sur le calendrier du projet dans la mesure du possible advenant des retards 
particuliers, comme précisé dans l’accord relatif au projet. Un paiement assez important sera fait par la 
province lors de l’achèvement substantiel du projet, incitant encore plus Etobicoke Healthcare Partnership à 
achever la construction dans les délais impartis.

`` État du site et contamination – Etobicoke Healthcare Partnership est responsable de maintenir et de gérer l’état 
du site et, s’il y a lieu, de remédier à toute contamination du site. Cela comprend la contamination divulguée 
dans les rapports sur l’état du site ou la contamination apparente ou découverte par suite de l’inspection du 
site ou qui serait causée par Etobicoke Healthcare Partnership ou une partie relevant de celui-ci. 

`` Financement de la construction – Etobicoke Healthcare Partnership doit financer la construction du projet. 

`` Mise en service et disponibilité des installations – Etobicoke Healthcare Partnership doit respecter certains 
critères de mise en service à l’achèvement substantiel du projet conformément au calendrier de construction 
convenu. Cela fera en sorte que la phase 1 de la tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke sera 
opérationnelle à la fin de 2018.

IV.	ACCORD RELATIF AU PROJET
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Le processus d’approvisionnement pour la phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke, 

de la DQ à la clôture financière, a été achevé en 19 mois. 

Après s’être entendu sur un processus d’approvisionnement équitable et concurrentiel, le William Osler Health 

System et IO ont conclu un accord relatif au projet avec Etobicoke Healthcare Partnership pour la conception, la 

construction, le financement et l’entretien du projet.

hh Processus d’approvisionnement

i.	 Demande de qualification | 23 octobre 2014

`` Le William Osler Health System et IO ont émis une demande de qualifications pour inviter les parties intéressées 
à concevoir, construire et financer la phase 1 du projet de tour des patient, et en assurer l’entretien. 

`` En décembre 2014, la période de DQ a pris fin et les promoteurs ont reçu des énoncés de qualifications 
fournis par quatre équipes.

`` Les présentations des DQ ont été évaluées par IO et le William Osler Health System. Des normes élevées ont 
été fixées pour s’assurer que les équipes présélectionnées dépassaient les normes techniques et financières 
exigées pour ce projet complexe d’envergure. Le processus d’évaluation a donné lieu à la présélection de 
trois promoteurs.

`` EllisDon Infrastructure Healthcare

`` Etobicoke Healthcare Partnership

`` Plenary Health

ii.	 Demande de proposi | 7 mai 2015

`` Une demande de propositions (DP) a été envoyée aux promoteurs présélectionnés. Elle décrivait le 
processus d’appel d’offres et l’accord relatif au projet proposé.

`` Les promoteurs ont passé environ sept mois à préparer des offres concurrentielles de qualité.

iii.	 Présentation des propositions | 24 juillet 2015

`` La période de DP a pris fin le 19 novembre 2015. Trois promoteurs ont déposé leur soumission dans  
les délais fixés. 

`` Mai à novembre 2015 : les soumissions ont été évaluées en fonction des critères fixés dans la DP par 
un comité d’évaluation composé d’experts en la matière d’IO, du William Osler Health System et des 
consultants techniques désignés par les promoteurs. Etobicoke Healthcare Partnership a obtenu la note  
la plus élevée dans le cadre du processus d’évaluation. 

`` En février 2016, le « promoteur classé au premier rang » – appelé aussi le promoteur invité à négocier –, 
soit Etobicoke Healthcare Partnership, a été informé de son classement. 

iv.	 Avis au promoteur retenu | 22 mars 2016

`` À la suite de négociations fructueuses avec le promoteur invité à négocier, Etobicoke Healthcare Partnership 
a été désigné à titre de promoteur privilégié. Etobicoke Healthcare Partnership est celui qui a le mieux montré 
sa capacité de respecter les spécifications énoncées dans la DP, y compris les exigences techniques, le 
calendrier de construction, le prix et l’appui financier.

V.	 PROCESSUS DE SÉLECTION CONCURRENTIEL
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v.	 Entente commerciale et financière | 6 mai 2016

`` À la fin des négociations et une fois la fixation d’un taux de financement, un accord relatif au projet (contrat) a 
été conclu entre Etobicoke Healthcare Partnership et le William Osler Health System le 6 mai 2016. 

`` L’équipe de Etobicoke Healthcare Partnership est composée des entités suivantes :

hh Construction

vi.	 Phase de construction | 2016 - 2018

`` La phase de construction a débuté en mai 2016 lors de la signature du contrat. Cette phase sera réalisée 
conformément à l’accord relatif au projet et au calendrier du constructeur, comme approuvé par les 
promoteurs. 

`` Pendant la période de la construction, les coûts de construction du constructeur seront financés par leurs 
propres arrangements de prêt, lesquels seront payés par l’entremise de versements mensuels basés sur  
le calendrier de construction établi par Etobicoke Healthcare Partnership. 

`` Le projet sera supervisé par le William Osler Health System et IO.

vii.	 Paiement

`` Etobicoke Healthcare Partnership devrait recevoir un paiement à l’achèvement du projet,  
prévu en juillet 2018.

V.	 PROCESSUS DE SÉLECTION CONCURRENTIEL

Promoteurs

ÐÐ Axium Infrastructure Canada

ÐÐ DIF Infra 4 Canada Ltd.

Entretien et remise en état

ÐÐ Walsh Canada

Architecte

ÐÐ HDR Architecture Associates Inc. 

Conseiller financier

ÐÐ Brookfield Securities LP

Gestionnaire des installations

ÐÐ ENGIE Services Inc.
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Le présent rapport donne un aperçu du projet et un résumé du processus d’approvisionnement pour  

la phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke et montre qu’une optimisation des 

ressources de 41,7 millions de dollars (12,8 %) serait atteinte en utilisant l’approche de DMFA comparé au mode  

de réalisation traditionnel. 

À l’avenir, IO, le William Osler Health System et Etobicoke Healthcare Partnership continueront de collaborer pour 

veiller à la réalisation fructueuse de la phase 1 du projet de tour des patients tout en assurant l’optimisation des 

ressources pour le public.

VI.	CONCLUSION



 
 

Deloitte LLP 

Bay Adelaide Center, Tour est, 22, rue Adelaide Ouest 

Bureau 200 

Toronto (Ontario) M5H 0A9 Canada 

 

Tél . : 416-601-6150 

Téléc. :  416-601-6690 

www.deloitte.ca 

 
Le 7 juin 2016 

 

Privé et confidentiel 

 

Divya Shah, vice-présidente principale du financement des transactions  

Financement des transactions  

Infrastructure Ontario  

777, rue Bay, 9e étage  

Toronto (Ontario) M5G 2C8   

Canada 

 

Madame, 

Objet : Étape de la clôture financière pour l’analyse de l’optimisation des ressources – Projet 

de l’Hôpital général d’Etobicoke du William Osler Health System 

 

Deloitte LLP (« Deloitte » ou « nous ») a préparé l’analyse de l’optimisation des ressources pour le projet de 

l’Hôpital général d’Etobicoke du William Osler Health System (le « projet ») à l’étape de la clôture financière. 

Cette analyse a été effectuée selon la méthodologie et les politiques d’optimisation des ressources d’Infrastructure 

Ontario (« IO »), comme décrit dans le document Assessing Value for Money:  An Updated Guide to 

Infrastructure Ontario's Methodology - March 2015. 

 

L’évaluation de l’optimisation des ressources repose sur la comparaison des coûts nets actualisés afférents au 

projet en vertu de deux modèles de réalisation : 

 

1. le modèle de réalisation traditionnel, tel qu’il se reflète dans le comparateur du secteur public (CSP); et 

 

2. le modèle de diversification des modes de financement et d’approvisionnement (« DMFA »), tel qu’il se reflète 

dans l’offre du promoteur privilégié à l’étape de la clôture financière. 

 

L’optimisation des ressources a été calculée en utilisant les renseignements suivants (collectivement les 

« renseignements ») dans le modèle d’optimisation des ressources  : 

1. une matrice des risques de base élaborée par le Altus Group pour IO et adaptée afin de tenir compte des risques 

propres au projet; 

2. les hypothèses en matière de coûts et les autres hypothèses de base découlant de la soumission du promoteur 

privilégié à la clôture financière; et 

3. les autres hypothèses du modèle d’optimisation des ressources fournies par IO. 

 

Deloitte n’a pas vérifié ni essayé de vérifier le caractère raisonnable, l’exactitude ni l’exhaustivité des 

renseignements. Deloitte peut confirmer, selon sa connaissance de la méthodologie d’optimisation des ressources 

d’IO, que les renseignements ont été utilisés de façon appropriée dans le modèle d’optimisation des ressources. En 

outre, les résultats de l’évaluation de l’optimisation des ressources montrent que le modèle de DMFA procure une 

économie estimative de 12,8 % comparativement au mode traditionnel de réalisation, en utilisant un taux 

d’actualisation de 2,12 %. 

 

http://www.deloitte.ca/
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Veuillez agréer, Madame, nos sentiments les plus distingués. 

 
 

Deloitte LLP 

 

 

 

Le 17 février 2016 
 
Infrastructure Ontario 
1, rue Dundas Ouest 
Bureau 2000, Toronto 
Ontario M5G 2L5 
 
À l’attention de : Michael Inch, vice-président, Approvisionnement 
 
Monsieur, 
 
La société SEG Management Consultants a été engagée en qualité de surveillant de l’équité pour 
examiner, observer et confirmer les processus de communication, d’évaluation et de prise de décision 
associés au processus d’approvisionnement pour la demande de propositions du William Osler Health 
System – Phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital général d’Etobicoke (DP no 14-430P) émise 
par Infrastructure Ontario. Notre rôle a consisté à assurer l’ouverture, l’équité, l’uniformité et la 
transparence depuis l’étape de DQ jusqu’à l’achèvement du processus de DP du projet.   
 
SEG présente son rapport final d’attestation de l’équité en matière d’approvisionnement à 
Infrastructure Ontario à la fin de cette dernière étape du processus d’approvisionnement décrivant 
comment un tel processus s’est conformément aux exigences fixées. Le tableau ci-après est conforme 
aux lignes directrices en matière d’approvisionnement d’Infrastructure Ontario. Il résume notre 
participation et nos constatations : 
 

Étape Tâche 
Équitable 

(Oui / Non) 

1.  
Les documents d’approvisionnement ont été rendus accessibles de 
façon ouverte et équitable 

Oui 

2.  La période de DP était conforme au cadre d’approvisionnement Oui 

3.  
Les documents d’approvisionnement, y compris les outils d’évaluation, 
ont été examinés et jugés conformes aux lignes directrices établies par 
Infrastructure Ontario et le cadre d’approvisionnement 

Oui 

4.  

Les réunions obligatoires ont été déterminées clairement dans les 
documents d’approvisionnement et il n’y a eu aucune réunion 
concernant l’approvisionnement pour laquelle les promoteurs n’ont pas 
été informés 

Oui 
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Étape Tâche 
Équitable 

(Oui / Non) 

5.  
Des réponses ont été fournies à tous les promoteurs pour toutes les 
questions posées 

Oui 

6.  
Un forum/processus a été mis en place pour permettre aux promoteurs 
de présenter leurs plaintes  

Oui 

7.  
Infrastructure Ontario a confirmé que l’information préalable serait 
accessible concernant les résultats de l’approvisionnement 

Oui 

8.  
Tous les participants ont confirmé qu’ils se conformeraient aux 
exigences en matière de conflit d’intérêts et de confidentialité  

Oui 

9.  
Des protocoles ont été mis en place pour contrôler l’accès à 
l’information le cas échéant, y compris la protection des 
renseignements commerciaux confidentiels  

Oui 

10.  
Les promoteurs ont confirmé leur respect des exigences en matière de 
conflit d’intérêts et de confidentialité dans leurs offres  

Oui 

11.  

 L’heure et le lieu de la fermeture ont été indiqués clairement dans 
les documents d’approvisionnement  

 Les offres étaient consignées au moment de la réception, indiquant 
clairement celles qui étaient présentées dans les délais requis 

 Le prix était contenu dans une enveloppe séparée et toutes les 
exigences obligatoires étaient respectées pour qu’une proposition 
soit évaluée 

Oui 

12.  
Un protocole était en place pour veiller à la confidentialité des 
documents 

Oui 

13.  Les critères et le processus d’évaluation étaient inclus dans la DP Oui 

14.  
Les lignes directrices pour l’évaluation et la notation ont été achevées 
avant la fermeture 

Oui 

15.  
La composition du comité d’évaluation respectait les procédures 
d’approvisionnement 

Oui 

16.  Les évaluateurs ont suivi une formation sur les outils d’évaluation  Oui 

17.  
Les enveloppes de prix n’étaient ouvertes que pour les promoteurs 
dont les exigences liées au processus d’approvisionnement respectaient 
la DP 

Oui 

18.  
Les évaluations ont été effectuées de façon impartiale et 
conformément au cadre d’évaluation 

Oui 

19.  
La sélection du « promoteur invité à négocier » a été approuvée en 
fonction des documents de la DP et du cadre d’évaluation 

Oui 

20.  
Des comptes rendus seront fournis à tous les promoteurs non retenus 
et seront offerts au promoteur retenu 

Oui 

 
Observations et constatations 
 
Le processus d’approvisionnement est établi clairement dans les lignes directrices d’Infrastructure 
Ontario. Le processus et les critères d’évaluation décris dans les documents d’approvisionnement ont 
été appliqués de façon uniforme et équitable. Lors des discussions d’évaluation finale, les évaluateurs 
ont montré qu’ils avaient fait preuve de diligence dans le cadre de leurs responsabilités, qu’ils étaient 
capables d’étayer leur évaluation individuelle et qu’ils n’avaient aucun parti pris envers  ou contre tout 
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soumissionnaire. À l’étape d’approvisionnement de la DP, il ne restait aucune question en suspens. Un 
consensus a été atteint et attesté par tous les évaluateurs. Un dossier officiel a été produit pour 
documenter les décisions d’évaluation et de consensus quant à la notation, y compris les justifications à 
l’appui. 
 
Conclusion 
 
En notre qualité de surveillants de l’équité pour la phase 1 du projet de tour des patients à l’Hôpital 
général d’Etobicoke du William Osler Health System (DP no 14-430P), nous certifions qu’au moment de 
la préparation du présent rapport, les principes d’ouverture, d’équité, de cohérence et de transparence 
avaient été respectés tout au long du processus d’approvisionnement. De surcroît, nous ne sommes au 
courant d’aucune question susceptible de nuire à l’équité de cette initiative qui aurait surgi durant le 
processus. 
 
SEG Management Consultants Inc. 

__ ________ 
  
Greg Dadd 
Vice-Président, Services consultatifs en matière d’approvisionnement et d’équité 
SEG Management Consultants       
 
C.c. : Yaprak Berktin 
 Imad El Haddad 
 Joey Cirinna 
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