
Mise à jour du marché d'IO (janvier 2022) 
 

   
 

Projets en préapprovisionnement  

Projet Modèle  
PCC/CT  

Approvisionnement 
Publication de 

la DQ  
Publication de 

la DP  
Exécution du contrat Lieu 

Total estimé  
Dépenses en 

immobilisations 

TRANSPORT EN COMMUN 

Prolongement de la ligne de métro 
Yonge North — Aménagement du tunnel 

CCF Octroyé Janv. - mars 2022 Juil. - sept. 2022 Juil. - sept. 2023 
Région de 

Toronto-York 
De 2 G$ à 4 G$ 

*Travaux de génie civil, stations et tunnels 
pour le tronçon Nord de la Ligne Ontario 

CCF Octroyé Juil. - sept. 2022 
Janv. - mars 

2023 
Juil. - sept. 2024 Toronto > 3 G$ 

 
*Prolongement vers l’ouest de la ligne 
de métro Eglinton Crosstown — 
Stations, rails et systèmes 

À 
DÉTERMINER 

Octroyé À DÉTERMINER À DÉTERMINER À DÉTERMINER Toronto De 2 G$ à 4 G$ 

Prolongement de la ligne de métro 
Yonge North — Stations, rails et 
systèmes 

À 
DÉTERMINER 

Octroyé À DÉTERMINER À DÉTERMINER À DÉTERMINER 
Région de 

Toronto-York 
De 2 G$ à 4 G$ 

 

TRANSPORTS 

Autoroute 17 (à travers Renfrew) CCF Clôture de la DP Avr. - juin 2022 Juil. - déc. 2022 2023 
D’Arnprior à 

Renfrew 
De 200 M$ à 499 M$ 

JUSTICE 

Complexe correctionnel de l’Est de 
l’Ontario 

CCFE Octroyé Juil. - sept. 2022 Juil. - sept. 2023 2024 Kemptville De 200 M$ à 499 M$ 

Complexe correctionnel de Brockville et 
Centre correctionnel et de traitement de la 
vallée du Saint-Laurent 

CCF Clôture de la DP Oct. - déc. 2022 Oct. - déc. 2023 2025 
Elizabethtown-

Kitley 
De 200 M$ à 499 M$ 

Centre de détention de Quinte  CF Janv. - mars 2022 Avr. - juin 2023 
Janv. - mars 

2024 
2024 Napanee < 200 M$ 
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*SOINS DE SANTÉ 

Autorité sanitaire de la région de 
Weeneebayko — Réaménagement du 
Health Campus   

CCC 
progressifs 

Octroyé 
 

S.O. 

Janv. - mars 2022 
(Partenaire de 

dév.) 

Juil. - sept. 2022 (Entente du 
stade de dév.) 

2024 (Entente de projet) 

Moosonee/Moose 
Factory 

De 200 M$ à 499 M$ 

Réaménagement général de Trillium Health 
Partners — Hôpital de Mississauga 

CCFE 
progressifs 

Octroyé S.O. 
Avr. - juin 2022 
(Partenaire de 

dév.) 

Oct. - déc. 2022 (Entente du 
stade de dév.) 

2023 : (Entente de projet) 
Mississauga > 2 G$ 

Réaménagement du campus Civic de 
l’Hôpital d’Ottawa 

CCFE 
progressifs 

À DÉTERMINER S.O. 
Juil. - sept. 2022 

(Partenaire de 
dév.) 

Janv. - mars 2023 : (Entente sur 
le stade de dév.) 

2024 : (Entente de projet) 
Ottawa > 2 G$ 

Centre de toxicomanie et de santé mentale 
— Stade 1D — Réaménagemenet  

CCF Octroyé Janv. - mars 2022 Oct. - déc. 2022 Oct. - déc. 2023 Toronto De 500 M$ à 1 G$ 

Association des soins de santé de Quinte 
— Réaménagement de l’hôpital Memorial 
du comté de Prince Edward 

CF S.O. Juil. - sept. 2022 Avr. - sept. 2023 Oct. - déc. 2023 Picton < 200 M$ 

William Osler Health System — Phase 2 du 
Peel Memorial Centre for Integrated Health 
and Wellness  

CCF Dans le marché Juil. - sept. 2022 Avr. - juin 2023 Avr. - juin 2024 Brampton De 500 M$ à 1 G$ 

Lakeridge Health — Réaménagement de 
l’hôpital Bowmanville 

CCF Janv. - mars 2022 Janv. - mars 2023 Juil. - sept. 2023 Juil. - sept. 2024 Bowmanville De 500 M$ à 1 G$ 

Hamilton Health Sciences — 
Réaménagement de l’hôpital Juravinski 

CCF Juil. - sept. 2022 Oct. - déc. 2023 Avr. - juin 2024 Avr. - juin 2025 Hamilton > 1 G$ 

Hôpital général de North York — 
Réaménagement des soins pour les 
malades hospitalisés 

CCF Janv. - mars 2022 Janv. - mars 2024 Oct. - déc. 2024 Oct. - déc. 2025 Toronto De 500 M$ à 1 G$ 

Collingwood General and Marine — 
Réaménagement de l’hôpital 

CCF Oct. - déc. 2023 Oct. - déc. 2024 Avr. - juin 2025 2026 Collingwood De 200 M$ à 499 M$ 

Unity Health Toronto — Réaménagement 
du centre de santé St Joseph 

CCF Juil. - sept. 2025 Juil. - sept. 2026 
Janv. - mars 

2027 
Janv. - mars 2028 Toronto > 1 G$ 

The Hospital for Sick Children — Projet 
Horizon 

CCFE À déterminer > 5 ans > 5 ans > 5 ans Toronto > 2 G$ 

Hôpital régional de Windsor — Nouvel 
hôpital régional de Windsor-Essex  

CCFE À déterminer > 5 ans  > 5 ans > 5 ans Windsor > 1 G$ 

Lakeridge Health — Réaménagement 
général 

À déterminer À déterminer > 5 ans > 5 ans > 5 ans À déterminer À déterminer 
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Réaménagement général du Réseau de 
santé de Scarborough 

À déterminer À déterminer > 5 ans > 5 ans > 5 ans Toronto À déterminer 

*Le ministère de la Santé continue de revoir l’échéancier et les coûts de chaque projet à la lumière de la réponse à la COVID-19 et du travail de rétablissement en cours de la province.   

CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS 

Projet du Centre de traitement intégré 
1lieupourallermieux 

CCF Octroyé Janv. - mars 2022 Oct. - déc. 2022 2023 Ottawa De 200 M$ à 499 M$ 

 

Projets au stade de l’approvisionnement actif  

Projet Modèle  
Publication de 

la DQ  
Publication de la 

DP  
Exécution du contrat Lieu 

Estimation du 
total des 

dépenses en 
immobilisations 

TRANSPORT EN COMMUN 
Expansion du service ferroviaire de GO 
Transit : Lakeshore Est — Couloir 
central (travaux à l’ouest du chemin 
Beechgrove jusqu’à l’ouest du chemin 
Scarborough Golf Club) 

CF Août 2017 Avril 2018 Avril 2022 Toronto 
De 100 M$ à 

200 M$ 

Expansion du service ferroviaire de GO 
Transit : Corridor Lakeshore West 

CCF Décembre 2017 Avril 2018 Février 2022 
Région de 

Halton/Toronto 
De 200 M$ à 

500 M$ 

Expansion du service ferroviaire de GO 
Transit : OnCorr 

CCFE progressifs Mars 2018 Mai 2019 Avr. - juin 2022 
Région du Grand 

Toronto et 
Hamilton 

> 10 G$ 

Expansion du service ferroviaire de GO 
Transit : Projet de rénovation de la gare 
Union 

Alliance Octobre 2019 Février 2020 Janv. - mars 2022 Toronto 
De 500 M$ à 

1 G$ 

Ligne Ontario — Matériel roulant, 
systèmes et services d’exploitation et 
d’entretien  

CCFEE Juin 2020  Décembre 2020 Oct. - déc. 2022 Toronto > 2 G$ 

Ligne Ontario — Travaux de génie civil, 
stations et tunnel pour le tronçon sud   

CCF Juin 2020  Décembre 2020 Oct. - déc. 2022  Toronto > 4 G$ 
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Projet Modèle  
Publication de 

la DQ  
Publication de la 

DP  
Exécution du contrat Lieu 

Estimation du 
total des 

dépenses en 
immobilisations 

Prolongement de la ligne de métro de 
Scarborough — Stations, voie ferrée, 
systèmes 

*CC progressives Septembre 2021 
Janv. - mars 2022 

(Partenaire de dév.) 

Oct. - déc. 2022 (Entente du stade de 
dév.) 

Janv. - mars 2024 (Entente de projet) 
Toronto De 2 G$ à 4 G$ 

Prolongement vers l’ouest de la ligne 
de métro Eglinton Crosstown (de la 
rue James au Mt. Dennis) 

CCF Décembre 2021 Avril 2022 Janv. - mars 2023 Toronto 
De 200 M$ à 

500 M$ 

*CC progressives : Prix cible du contrat 

TRANSPORTS 

Autoroute 3 CCF Juin 2021  Décembre 2021 Oct. - déc. 2022 
Ville d’Essex à 

Leamington 
< 200 M$ 

JUSTICE 

Complexe correctionnel de Thunder Bay CCFE Juillet 2018 Mars 2021 Avr. - juin 2022 Thunder Bay 
De 500 M$ à 

1 G$ 

SOINS DE SANTÉ 

Hamilton Health Sciences — Hôpital 
West Lincoln Memorial 

CCF Novembre 2020 Juin 2021  Avr. - juin 2022 Grimsby 
De 200 M$ à 

499 M$ 

Santé Niagara — Projet 
d’aménagement du nouvel hôpital de 
South Niagara  

CCFE Février 2021 Octobre 2021 Oct. - déc. 2022 Niagara > 1 G$ 

Centre des sciences de la santé de 
Kingston — Réaménagement de 
l’hôpital général de Kingston 

CCF Août 2021 Janv. - mars 2023 Janv. - mars 2024 Kingston 
De 500 M$ à 

1 G$ 

Réaménagement général de Trillium 
Health Partners — Centre de santé 
Queensway 

CF Octobre 2021 Juil. - déc. 2022 Janv. - mars 2023 Toronto 
De 500 M$ à 

1 G$ 

 
CENTRE DE TRAITEMENT POUR ENFANTS 

Centre de traitement pour enfants 
Grandview 

CCF Septembre 2020 Mai 2021 Avr. - juin 2022 Ajax < 200 M$ 
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Projets en cours de planification 
 

 

Le gouvernement a également annoncé plusieurs projets qui sont au 
début du processus de planification. Les détails, notamment le mode 
d’exécution, le calendrier et le champ d’application, sont encore en cours 
de détermination.  

 

Transport en commun 

Prolongement de la ligne 4 (Sheppard East) du métro  

RTL d’Hamilton 

 

Transports 

Garden City Skyway 

Voie de contournement de Bradford 

 

Centres de traitement pour enfants 

Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent 

 

Soins de santé  

Hôpital du district de Lake of the Woods (Kenora) — Projet de réaménagement 

Muskoka Algonquin Healthcare (Bracebridge et Huntsville) — Projets de réaménagement 
des hôpitaux 

Hôpital Stevenson Memorial (Alliston) — Projet de réaménagement 

Hôpital Hotel Dieu Shaver (St Catharines) 

Oak Valley Health  

Centre des sciences de la santé de London — Élargissement de la greffe de cellules 
souches 
Centre de santé South Bruce Grey — Projet de réaménagement de la phase 1 du site de 
Kincardine 
 

Travaux publics 

Tour à bureaux Grosvenor 

Complexe des sciences du MEPP et du MTFD 
 

Glossaire 

◼  Le contenu bordé de rouge représente les nouveaux 
projets. 
◼  Le contenu bordé de bleu représente des 
informations actualisées sur l'approvisionnement et/ou 
des coûts d'investissement estimés. 
 

◼  Le contenu bordé de vert représente les projets qui 
sont passés à de nouvelles phases. 

◼  Le contenu bordé de jaune représente les projets 
avec des contrats actualisés. 


 

CF : Construction, financement  

DCF : Conception, construction, financement 

CCFE : Conception, construction, financement, entretien 

CCFEE : Conception, construction, financement, 
exploitation, entretien 

CCEE : Conception, construction, exploitation, entretien 

DQ : Demande de qualifications 

DP : Demande de propositions 

CPC : Consultant en planification et conception  

CT : Conseiller technique  

ÀD : À déterminer 




